PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 105a /QĐ-UBND ngày 18 tháng 04 năm 2025 của Chủ tịch UBND thị trấn Chợ Chùa)

Đơn vị tính: đồng.

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ủy ban nhân dân thị trấn Chợ Chùa	Gói thầu số 01: Tư vấn quản lý dự án	Tư vấn quản lý dự án	25.690.000	Theo Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 07/03/2025 của UBND huyện Nghĩa Hành	Chỉ định thầu		5 ngày	Quí II, năm 2025	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện của dự án		
2		Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát và lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật	Tư vấn khảo sát và lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật	84.706.000		Chỉ định thầu		5 ngày	Quí II, năm 2025	Trọn gói	Tối đa 5 ngày		
3		Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật	Tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật	4.320.000		Chỉ định thầu		5 ngày	Quí II, năm 2025	Trọn gói	Tối đa 3 ngày		
Tổng giá trị:				**114.716.000**									