

Số: /BC-UBND

TT. Chợ Chùa, ngày 27 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO

Định kỳ triển khai Chương trình nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thị trấn Chợ Chùa năm 2025

Thực hiện Công văn số 272/UBND ngày 12/02/2025 của UBND huyện Nghĩa Hành về việc đề nghị thực hiện chế độ báo cáo định kỳ triển khai Chương trình nhà tạm, nhà dột nát.

Ủy ban nhân dân thị trấn Chợ Chùa báo cáo định kỳ triển khai Chương trình nhà tạm, nhà dột nát tháng 3, như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban Chỉ đạo.

Thành lập Ban chỉ đạo tại Quyết định số 69-QĐ/ĐU ngày 22/11/2024 của Đảng ủy thị trấn Chợ Chùa về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thị trấn.

2. Các văn bản ban hành.

- Kế hoạch số 1028/KH-UBND ngày 10/12/2024 của UBND thị trấn Chợ Chùa về việc triển khai thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thị trấn đến năm 2025.

- Quyết định số 09/QĐ-MTTQ-BTT ngày 03/01/2025 của Ban thường trực, Ban MTTQVN thị trấn Chợ Chùa về việc thành lập Tổ công tác dân vận vận động huy động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân hỗ trợ nguồn lực thực hiện xây dựng nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thị trấn. huy động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân hỗ trợ nguồn lực thực hiện xây dựng nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thị trấn.

- Quy chế số 01/QC-MTTQ-BTT ngày 06/01/2025 của Tổ công tác dân vận vận động, huy động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân hỗ trợ nguồn lực thực hiện xây dựng nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thị trấn.

- Kế hoạch số 02-KH/BCĐ ngày 04/02/2025 của Đảng ủy thị trấn Chợ Chùa về việc tổ chức lễ phát động ủng hộ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thị trấn Chợ Chùa.

3. Kết quả thực hiện.

Ban chỉ đạo đã tổ chức thành công Lễ phát động vận động Chương trình ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thị trấn Chợ Chùa vào ngày 14/02/2025

3.1. Tổng số hộ đã được phê duyệt: 23 hộ, tổng kinh phí 900 triệu đồng; trong đó: 07 hộ xây mới, kinh phí 420 triệu đồng và 16 hộ sửa chữa, kinh phí 480 triệu đồng, cụ thể:

- Nhà ở cho người có công với cách mạng: 05 hộ, tổng kinh phí 150 triệu đồng; trong đó: sửa chữa 05 hộ, kinh phí 150 triệu đồng, xây mới 0 hộ, kinh phí: 0 đồng

- Nhà ở cho hộ dân có nhà tạm, nhà dột nát thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo 18 hộ, tổng kinh phí 750 triệu đồng; trong đó xây mới: 07 hộ, kinh phí 420 triệu đồng; sửa chữa 11 hộ, kinh phí 330 triệu đồng.

3.2. Tổng số hộ đã hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà ở: 10 hộ, cụ thể:

- Nhà ở cho hộ dân có nhà tạm, nhà dột nát thuộc diện Người có công: 0;

- Nhà ở cho hộ dân có nhà tạm, nhà dột nát thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo: 10 hộ. Trong đó sửa chữa 08 hộ và 02 hộ xây mới (*gồm hộ nghèo 05 hộ và hộ cận nghèo 05 hộ*)

3.3. Tổng số hộ đang triển khai xây mới, sửa chữa nhà ở: 05 hộ, cụ thể:

- Nhà ở cho người có công và thân nhân liệt sĩ: 0 hộ (*trong đó: 0 hộ xây mới và 0 hộ sửa chữa*). Dự kiến triển khai thực hiện và hoàn thành trong tháng 4/2025.

- Nhà ở cho hộ dân có nhà tạm, nhà dột nát thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo: 05 hộ, trong đó đang tiến hành xây mới 03 hộ và sửa chữa 02 hộ (*trong đó: 0 hộ nghèo và 05 hộ cận nghèo*). Dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2025

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

4. Kinh phí:

4.1. Kinh phí huy động: Đang triển khai vận động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn đảm bảo nguồn kinh phí huyện giao 125 triệu đồng.

4.2. Kinh phí giải ngân: Địa phương đang chờ nguồn kinh phí hỗ trợ của cấp trên, nguồn địa phương huy động và hướng dẫn của cấp trên để thực hiện việc giải ngân đảm bảo theo quy định.

5. Kiến nghị, đề xuất.

Theo Quyết định 4643/QĐ-UBND thị trấn Chợ Chùa có tổng số 18 hộ nghèo và cận nghèo đăng ký; Trong đó xây mới 07 hộ, sửa chữa 11 hộ. Trong quá trình triển khai thực hiện các bước rà soát, kiểm tra thực tế các đối tượng có nhà tạm, nhà dột nát, nhà hư hỏng nặng cần sửa chữa, xây mới tương đối đảm bảo đúng quy trình, đúng đối tượng. Tuy nhiên tại thời điểm rà soát, kiểm tra, đăng ký danh sách có 18 hộ thống nhất sửa chữa và xây mới, nhưng đến thời điểm hiện tại có 02 trường hợp không thực hiện với lý do:

1. Hộ bà Dương Thị Nhơn Hạnh thuộc hộ cận nghèo, ở tổ dân phố Phú Vinh Tây đăng ký sửa chữa nhưng hiện nay đất đang tranh chấp nên không thể thực hiện việc sửa chữa.

2. Hộ bà Trương Thị Liên, thuộc hộ nghèo ở tổ dân phố Phú Vinh Tây đăng ký xây mới nhưng hiện nay bà ở một mình già yếu, theo em gái về ở tại xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa nên không có nhu cầu xây dựng nhà ở.

Ban chỉ đạo thị trấn Chợ Chùa đã cử đoàn công tác đến làm việc trực tiếp với 02 hộ này và đã thống nhất xác định lập biên bản không thực hiện.

Đồng thời trong quá trình rà soát các đối tượng ban đầu do có sự thiếu sót của tổ dân phố nên Ban Chỉ đạo thị trấn xin bổ sung thêm 02 trường hợp: 01 xây mới và 01 sửa chữa, cụ thể:

- Hộ ông Nguyễn Phước Tín thuộc diện hộ nghèo ở tổ dân phố Phú Vinh Trung xin đăng ký sửa chữa

- Hộ ông Đoàn Văn Kết thuộc diện hộ cận nghèo ở tổ dân phố Phú Bình Tây xin đăng ký xây mới (tại thời điểm rà soát hộ ông Đoàn Văn Kết có nhà bị dột nát, hư hỏng nặng, đang ở với gia đình người con nên không có nhu cầu xây mới hoặc sửa chữa, nhưng đến nay xin hỗ trợ xây mới để ra ở riêng).

UBND thị trấn đã lập tờ trình xin điều chỉnh tăng giảm đối với các trường hợp nêu trên gửi về Ban chỉ đạo huyện để có cơ sở tổ chức triển khai thực hiện kịp thời đảm bảo tiến độ đã đề ra. Điều chỉnh danh sách hộ không thay đổi về kinh phí.

3. Xin điều chỉnh đối tượng đối với hộ bà Hồ Thị Tùng đăng ký xây mới ở tổ dân phố Phú Bình Tây từ hộ Nghèo sang hộ Cận nghèo (do nhầm lẫn trong quá trình đánh máy).

4. Kính đề nghị cấp trên quan tâm sớm phân bổ kinh phí để địa phương tiến hành giải ngân cho các hộ dân đã thực hiện việc sửa chữa và xây mới hoàn thành đến ngày 30/3/2025.

Trên đây là báo cáo định kỳ triển khai Chương trình nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thị trấn Chợ Chùa, kính báo cáo Ban Chỉ đạo huyện, UBND huyện theo dõi và chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- UBND huyện (bc);
- Phòng NNMT huyện (bc);
- Thường trực Đảng ủy (b/cáo);
- CT, các PCT UBND TTCC;
- Thành viên BCD xóa nhà tạm nhà dột nát;
- 06 tổ dân phố;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Đoàn Tấn Nguyên